

PROYECTO INTERMODULAR 2

SPRINT 0 - ANALISIS DEL PROYECTO 1

Miriam Mendieta Racedo.-

2DAMS

27/09/2026



SPRINT 0 - ANALISIS DEL PROYECTO 1

- Proyecto: ZeertyDigital.
- Autor@: Miriam Mendieta Racedo.-
- Fecha: 25 de Septiembre de 2026
- IES Serra Perenxisa - Torrent

ANEXO

Documento de Planificación y Cronograma de Sprints

Resumen Ejecutivo de la Planificación

ZeertyDigital se desarrolla bajo el marco ágil **Scrum**, lo que permite una gestión visual, interactiva y colaborativa gracias al uso de la plataforma **Trello**. Este enfoque permite adaptarse rápidamente a las necesidades del software y asegurar entregas funcionales incrementales alineadas con los objetivos del proyecto.

El trabajo se organiza en **tres sprints** de desarrollo y una fase final dedicada a la conclusión y producción audiovisual. Cada sprint se estructura mediante Historias de Usuario (HU), tareas técnicas y entregables funcionales que permiten medir el progreso de forma clara y transparente.

Estructura del Tablero de Trello (ZeertyDigital)

El flujo de trabajo en Trello se organiza mediante una estructura de columnas bien definida que refleja el estado de cada ítem de desarrollo desde su concepción hasta su despliegue:


- ❖ **Product Backlog:** Listado general prioritario que contiene la totalidad de las Historias de Usuario (HU) y tareas técnicas pendientes de estimación o asignación.
- ❖ **Sprint Backlog (Listas por Sprint):** Columnas dedicadas (*Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3, Sprint 4*) donde se traslada HU a trabajar
- ❖ **En Proceso / In Progress:** Tarjetas activas en desarrollo.
- ❖ **Hecho / Done:** Historias y tareas completamente desarrolladas, probadas y aceptadas bajo la definición de "Listo".

Elementos Clave de Scrum Aplicados en Trello

Elemento Scrum	Implementación en Trello	Descripción
Historias de Usuario	Tarjetas de Trello	Representan funcionalidades desde la perspectiva del usuario final.
Criterios de Aceptación	Checklists dentro de la Tarjeta	Listas de verificación detalladas que definen cuándo una tarjeta está terminada.
Sprint Backlog (Listas por Sprint)	Columnas dedicadas	Tarjetas de HU a trabajar
Roles de Equipo	Asignación de Miembros	Integración del Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo mediante miembros en tarjeta.

❖ Roles del Equipo(que se podrían asignar)

- **Product Owner:** Responsable de definir, priorizar y mantener actualizado el *Product Backlog*, además de validar que los entregables cumplan con las expectativas de negocio.
- **Scrum Master:** Modera los eventos Scrum, elimina bloqueos técnicos y metodológicos, y vela por el cumplimiento de las dinámicas del marco ágil.
- **Equipo de Desarrollo:** Diseñadores, desarrolladores backend/frontend y especialistas en seguridad encargados del diseño, codificación y pruebas de la solución.



Etiquetas utilizadas en Trello



Cronograma y Desarrollo de los Sprints

❖ SPRINT 1: Fundamentos y Gestión de Usuarios (Interfaz Básica)

- **Fechas:** 28 de septiembre – 11 de octubre
- **Peso / Carga Estimada:** ~30%
- **Enfoque:** Configuración de la arquitectura base, diseño del modelo de datos, autenticación y acceso al sistema.
- **Entregable:** Módulo de Autenticación, Administración de Usuarios y Dashboard Base (MVP v0.1). Un entorno funcional con base de datos configurada, autenticación de usuarios de diferentes roles y pantalla principal para gestión.

TAREAS

- ✓ **Crear Diagrama ER y UML:** Modelado relacional de datos y diagramación de componentes.
- ✓ **Configurar Docker Compose (MySQL):** Despliegue de la base de datos MySQL en entorno de desarrollo dockerizado.
- ✓ **Proyecto Base Spring Boot + Git:** Inicialización del proyecto backend, integración con repositorio y estructura del proyecto.

Historias de Usuario

- ✓ **HU-01.1: Registro de Usuarios:** Permitir a usuarios externos/nuevos crear una cuenta.
- ✓ **HU-01.2: Inicio de Sesión y Cierre de Sesión:** Mecanismo seguro de autenticación (JWT / Sesiones) y gestión de acceso.

- ✓ **HU-01.4: Alta de Usuarios por Administrador:** Gestión administrativa para la creación directa de usuarios en el sistema.
- ✓ **HU-06.1: Panel de Control (Dashboard):** Interfaz principal posterior al inicio de sesión para visualización general.

❖ SPRINT 2: Gestión de Activos Digitales y Búsqueda (Navegación y Operaciones)

- **Fechas:** 12 de octubre – 25 de octubre
- **Peso / Carga Estimada:** ~35%
- **Enfoque:** Gestión del ciclo de vida básico de los activos digitales, búsqueda, filtrado y permisos/accesos.
- **Entregable:** Módulo de Gestión Integral de Activos Digitales (CRUD + Búsqueda y Filtros) (MVP v0.2). Plataforma que permite registrar, organizar, categorizar y explorar los activos digitales de la empresa.

Historias de Usuario Integradas:

- ✓ **Creación y Organización de Activos:**
 1. **HU-02.1: Alta de Activo Digital:** Formulario e infraestructura para la subida/creación de nuevos activos.
 2. **HU-02.2: Categorización de Activos:** Clasificación por categorías o etiquetas.
- ✓ **Consulta y Edición:**
 3. **HU-02.3: Búsqueda y Filtrado de Activos:** Motor de búsqueda interna por filtros (categoría, nombre, fecha).

4. **HU-02.4: Edición y Eliminación de Activos:** Actualización de metadatos/información de activos y borrado lógico/físico.

✓ **Seguridad y Control de Acceso:**

5. **HU-01.5: Modificación y Revocación de Accesos:** Control y auditoría de permisos asignados a usuarios sobre el sistema/activos.

❖ **SPRINT 3: Seguridad Avanzada de Credenciales y Recuperación (Formulario y Estados)**

- **Fechas:** 26 de octubre – 8 de noviembre
- **Peso / Carga Estimada:** ~20%
- **Enfoque:** Gestión avanzada de credenciales, cifrado de contraseñas/datos sensibles y mecanismos de recuperación de cuenta.
- **Entregable:** Módulo de Gestión Segura de Credenciales y Cifrado. Sistema completo e integrado capaz de almacenar credenciales cifradas, visualizarlas de forma segura y gestionar la recuperación autogestionada de cuentas.

Historias de Usuario Integradas:

✓ **Seguridad e Infraestructura de Credenciales:**


1. **HU-03.1: Guardado Cifrado de Credenciales:** Implementación de algoritmos de cifrado simétrico/asimétrico para almacenar contraseñas/llaves en la BD.
2. **HU-03.2: Visualización Segura de Contraseñas:** Interfaz segura con revelación temporal/autenticada para visualizar credenciales sensibles.

✓ **Soporte y Recuperación:**

3. **HU-01.3: Recuperación de Contraseña:** Flujo con envío de correos o tokens de recuperación para usuarios que olvidaron sus credenciales.

❖ **SPRINT 4: Demostración Funcional y Preparación del Vídeo**

- **Fechas:** 9 de noviembre – 15 de noviembre
- **Peso / Carga Estimada:** ~10%
- **Enfoque:** Integración final de componentes, pruebas del flujo completo del sistema y estructuración del guion de presentación para el vídeo demostrativo.
- **Entregable:** Estructura y Demo Funcional del Software + Video.



Ejemplo detalle de la tarjeta de Trello: Spring1 - tarea

PROYECTO INTERMODULAR 2




Cuadro Resumen de Entregables y Fechas

Sprint / Fase	Fechas de Entrega	Entregable Principal	Tecnologías y Alcance Clave
Sprint 1	11 oct	Módulo de Autenticación, Usuarios y Dashboard	Spring Boot, MySQL (Docker), Diagrama ER/UML, Registro, Login/Logout, Gestión Admin y Dashboard inicial.
Sprint 2	25 oct	Gestión Integral de Activos Digitales	Alta/Baja/Cambio de activos, categorización, motor de búsqueda y filtros, revocación de accesos.
Sprint 3	8 nov	Credenciales y Seguridad	Cifrado de datos sensibles, visualización segura, recuperación de contraseñas por correo/token.
Sprint 4	15 nov	Demostración Funcional y Preparación del Vídeo	Pruebas de integración completa, Grabación y Edición del Vídeo



PROYECTO INTERMODULAR 2



Tablero ZeertyDigital



BIBLIOGRAFÍA

- Apuntes del Profesor.
- Taller de SCRUM-PI2S. Septiembre 2026. Fco. Javier Tárrega Andreu.
- <https://trello.com/es/home>
- <https://support.atlassian.com/trello/resources/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=FeSJwWyBQUk>
- https://www.youtube.com/watch?v=Hi2acf1pU_U
- https://www.youtube.com/watch?v=WZ8U_NHVdhl&t=59s
- <https://www.youtube.com/watch?v=UldlLhT3Ctc>
- **<https://www.youtube.com/watch?v=zqcbisGzKJI>**

